THEOVALE CONSTRURORA E ENGENHARIA LTDA
CNPJ 04.356.822/0001-60
Estrada Municipal Sargento Adauto Feitosa da Silva, 1600 - Bairro dos Mira
Jambeiro/SP - CEP 12.270-000
TEL.: (12) 99730-2330 e-mail: theovaleconstrutora@gmail.com

# CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

| EAP | Etapa | Semana 1 / Pagamento 1 | Semana 2 / Pagamento 2 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FUNDAÇÕES | R$ 1.868,49 | R$ 1.868,49 | R$ 3.736,98 |
| 2 | ESTRUTURA METÁLICA | R$ 26.830,94 | R$ 26.830,94 | R$ 53.661,88 |
| 3 | COBERTURA, ARREMATES E LOGÍSTICA | R$ 22.141,08 | R$ 22.141,08 | R$ 44.282,16 |
| 4 | DRENAGEM PLUVIAL | R$ 612,41 | R$ 612,41 | R$ 1.224,82 |
| 5 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ILUMINAÇÃO | R$ 1.819,53 | R$ 1.819,53 | R$ 3.639,06 |
| 6 | PROTEÇÃO, PINTURA E LIMPEZA | R$ 4.725,56 | R$ 4.725,56 | R$ 9.451,12 |
| 7 | SEGURANÇA DO TRABALHO | R$ 1.451,98 | R$ 1.451,97 | R$ 2.903,95 |
| **TOTAL / PAGAMENTOS** | | **R$ 59.449,99** | **R$ 59.449,98** | **R$ 118.899,97** |

Jambeiro, 24 de setembro de 2026

gov.br
Documento assinado digitalmente
TULIO CESAR GREGATE DOS SANTOS
Data: 07/10/2026 00:22:30-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

TULIO CESAR GREGATE DOS SANTOS
Engenheiro Civil
Crea: 5062892020-SP